

# 履职尽责 践行社会责任



电力爱心教室

一直以来，国网北京石景山供电公司坚持将履行社会责任纳入企业发展战略、经营管理和员工行为之中，并连续三年组织“社会责任推广”活动。“社会责任推广”活动是国网北京石景山供电公司集中开展履责实践、有效传播履责绩效的重要平台，活动主要围绕社会责任成

果应用传播、社会责任根植项目实践、公众开放日活动、公益项目品牌化运作等四个主题进行开展。

### 传播履责绩效 根植责任理念

今年，由国网北京市电力公司向全社会发布《电靓京城 服务国际一流和谐宜居城市之都建设白皮书》，白皮书系统介绍了公司在保障城市运行、提升综合服务能力、改善生态环境等方面的履责承诺和实践，真诚表达了服务首都经济发展的意愿。

国网北京石景山供电公司积极走访石景山区政府、国际广播电台、青少年宫、科技馆及石景山区电视台，进行报告及白皮书的赠阅，让客户更加直接深入地了解公司的电网建设情况、企业文化及未来发展规划。公司还积极与石景山区电视台沟通合作，专题报道社会责任相关活动。同时，公司发布企业官方微博，运用新媒体平台，向社会系统展示公司服务首都经济社会发展的履责成果，并使广大用户更好的了解公司发展动态、最新活动，取得良好效果。

### 公众开放日 拉近“心与心”距离

为进一步推进社会责任根植项目有效落地，国网北京石景山供电公司积极开展公众开放日活动，邀请外界人士参观

公司营业厅、共产党员服务队等，使受众更直观的了解公司运营模式、管理理念，拉近客户与企业之间的距离。公司曾先后邀请石景山区发改委、园林绿化局、燃气公司、污水处理公司等用户到公司进行参观。今年公司还特别组织开展了以“师生走进营业厅 校企搭建连心桥”为主题的公众开放日，邀请石景山区黄庄打工子弟学校师生到公司营业厅、电动车充电桩进行参观，营业厅人员主要对购电渠道、智能电表等业务进行讲解，并带领同学对节能展区进行参观，向同学们介绍了风能发电、太阳能发电、电动汽车等清洁能源的发展及使用，使同学们在感受用电服务的同时了解新能源知识。

### 普及电力知识 关注青少年成长

2014年，公司正式成立“电力爱心教室”公益项目，通过专业化、规范化的电力知识讲堂，为小学生“量身定做”互动游戏，使他们在游戏中体验学习电力知识的乐趣。“电力爱心教室”公益活动使用国网北京市电力公司统一编印的《电力爱心科教书应用读本》教材和教案，以及生动有趣的3D动画。内容涵盖了安全用电常识、安全用电预防、安全用电技能、安全环保用电等诸多方面。通过向学生讲解安全用电、科学用电知识，实现电力安全普及常态化，以多种模式、载体，吸引和鼓励学生参与活动，以寓教于乐的形式增强学生在用电方面的自我保护意识，增长电力科普知识。

自“电力爱心教室”成立以来，国网北京石景山供电公司先后走进京源学校、黄庄打工子弟学校、京源莲石湖分校进行授课，惠及师生300余人次。同时，为更好的关爱儿童成长，公司还将“电力爱心教室”延伸至幼儿园，将已有教材进行简化，增加了手偶等互动教育模式，帮助学龄前儿童关注电力安全，降低儿童触电风险。此举得到了广大老师和家长一致好评。


活动的持续开展，建立了企业积极、持久履行社会责任的长效机制和平台，受到教育系统、学校师生以及家长的一致好评。项目体现了覆盖群体需求度高、更加注重对学生素质的培养、公益观念由“授之以鱼”转为“授之以渔”、志愿服务更加科学化和系统化。

下一步，公司将推进实体“电力爱心教室”建设，加大进校园活动的推广力度，扩大“电力爱心教室”受众覆盖面，发挥电力企业优势，为孩子们的安全健康成长铸造坚强堡垒。

罗纹、霍小巍



为纪念中国共产党建党94周年，激励党员干部坚定理想信念，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，国网北京石景山供电公司党委组织全体党员在公司广场举行“迎七一 升国旗 重温入党誓词”活动。



近日，国网北京石景山供电公司组织开展以“师生走进营业厅 校企搭建连心桥”为主题的公众开放日活动，邀请石景山区黄庄学校师生到公司营业场所、电动车充电桩等地进行参观，并为其赠送国网公司《2014年社会责任报告》和国网北京市电力公司《电靓京城 服务国际一流和谐宜居之都建设》白皮书。

## 扎实开展配电网建设改造

配电网建设改造工程是国网北京石景山供电公司2015年的重点任务，建设标准高、时间紧、工作量大，国网北京石景山供电公司面临巨大挑战。在困难面前，国网北京石景山供电公司全体员工团结协作、共同努力，使各项改造工程全面展开，进展迅速。

据了解，国网北京石景山供电公司2015年承担配电网建设改造工程共23项，其中2014年续建项目11项、2015年新建项目12项。年初，国网北京市电力公司与国网北京石景山供电公司签订军令状，要求公司年底前需完成全部续建项目，新建项目需完成60%。为按时完成任务，国网北京石景山供电公司从工程前期准备、工程实施、工程物资等方面全面谋划，积极开展工作，确保工程按期进行。

### 提前准备 细化里程碑节点管控

由于工程要求时间紧、工期内管控节点多，各节点间相互依赖性大，必须逐项工程对关键节点进行时间管控，如可研编制、可研评审、可研批复日期；初设编制、初设评审、初设批复日期，设计、施工、监理招投标日期等，如果某个节点未完成相关工作，将直接导致后续节点全部延时，带来严重后果。因此，从工程前期开始，国网北京石景山供电公司逐项梳理工程项目，落实项目负责人、细化各关键节点到天，每周召开工程调度会汇报关键节点落实情况，出现偏差及时采取措施，严格保证工程实施按照计划进行。

### 技术把关 加强可研、初设、施工方案审核

众所周知，工程施工面临占地、赔偿、施工扰民，施工现场变数较大。为尽量避免出现工程量大幅变化，造成施工进度受影响，国网北京石景山供电公司要求细化可研及初设，从可研阶段开始，就对现场进行详细踏勘，对施工路径进行充分了解，考虑各种可能出现的

风险，及时修正方案，避免出现施工受阻及施工工作量大幅调整的问题，从技术上为工程顺利进行打下基础。

### 详细谋划 提前进行物资准备

物资招标及到货一直是制约工程进展的重要因素。由于配电网建设改造工程涉及物资种类繁多，无法在同一批次完成招标，很容易出现由于某几类物资未到货导致工程无法实施的问题。为避免出现问题，国网北京石景山供电公司在设计阶段及早介入，由项目专责及物资专工全面参与，梳理物资清单，明确需要报送的物资批次，避免少报漏报物资。物资中标结果确定后，物资专工积极与厂家沟通协调，及早送货，确保项目物资不影响项目工期。

### 全员参与 积极协调 全面开展工程建设

由于工程任务重，人员缺乏，国网北京石景山供电公司上下全员参与，分别作为项目负责人承担具体工程。在全体人员共同努力下，项目进展顺利。2015年初，更换高损变项目由于物资到货顺利，停电计划安排周密细致，国网北京石景山供电公司率先完成了辖区内全部高损变更，完工率在国网北京市电力公司名列前茅。2015年5月，根据物资到货计划，公司2项线路网架结构优化工程、1项配电室自动化改造工程基本完成，完成第一阶段工作目标，并为后续工程开展积累了丰富经验。7月初，国网北京石景山供电公司安排了3项配电网建设改造工程，目前正在顺利进行。上述3项工程7月初完成后，国网北京石景山供电公司2014年续建项目将超前国网北京市电力公司时间进度提前完成，为2015年后续项目实施积累宝贵的工程经验，也为下半年工程实施、停电计划安排等打下良好基础，更为打造地区坚强电网提供保障。

石宇鸿

本版全部内容均由区供电公司提供



近日，公司共产党员服务队走进黄庄学校，利用一节课的时间，为40余名小学生讲解安全用电知识和常识，组织观看《电力王国环游记》卡通片。通过讲解，帮助同学们掌握基本安全用电常识，积极主动发现日常生活中的用电危害，提高应对电力安全隐患的能力。



随着夏季高温天气和雨季季节的到来，为保证设备的正常运行，国网北京石景山供电公司积极开展迎峰度夏相关工作，并对辖区内设备进行检查，确保设备安全稳定运行，保证度夏期间石景山区电网的安全可靠运行。