

打好水环境治理攻坚战 建设敞亮首都西大门

水是生命之源、生产之要、生态之基，水的承载能力决定着一个城市的发展能力。为全面贯彻落实市政府、区政府及市水务局有关水务工作的要求，区水务局以坚定的决心和有力的措施，进一步加快推进水环境治理工作，持续改善生态环境质量，切实提升生态文明建设水平，为建成“有山、有水、有城、有业、宜居”首都城市西大门提供水环境保障。

——石景山区水务局聚焦攻坚水环境治理



区城管委主任张玉国带队调研河道污水直排情况



勘察排污现场



黑石头沟沿线排污情况研讨会

明确目标任务 科学制定方案

区水务局以《石景山区雨水、污水、再生水专项规划(2014年~2020年)》为抓手，积极推进我区污水处理和再生水利用工作。为提升管网系统化、管理精细化水平，采取小流域模式，按照管网树状结构分为7个小流域，以此为单元，有针对性地开展养护、检测评估、改造、运行等工作，确保管网安全运行。近几年，随着村庄治污、棚户区改造、新建道路的实施，我区污水收集率逐年提升。

今年，为全面贯彻执行2016年12月5日蔡奇同志在听取水务工作汇报时的指示精神：“2017年底前，城六区和北京城市副中心实现污水处理设施全覆盖、污水全收集全处理，完成雨污合流管网改造，消除黑臭水体(目前我区无黑臭水体)，国家和市级监测断面水质达标，将居民小区自建的生活污水处理设施处理的污水纳入集中污水处理厂处理。”结合我区实际情况，制定了《石景山区进一步聚焦攻坚加快水环境治理2017年实施方案》，于2月底经区委常委会审议通过。为确保方案切实可行，区水务局积极开展相关准备工作，一是组织区相关部门、北京排水集团召开两次专题研讨会，摸清全区污水设施建设及污水收集情况，并以街道为单元建立台账；二是全面开展全区河湖生活污水直排现象检查，复核完善污水排污口台账；三是多

次与市水务局、北京排水集团对接，进一步明确任务、目标、完成时限及责任分工，确定了责任主体和配合单位，确保方案顺利实施。

强化责任担当 狠抓工作落实

为了把水环境治理工作落到实处，区水务局与相关单位进行了深入对接，按照“统筹协调、全面推进、重点突破、整体提升”的工作思路，将今年水环境治理工作按任务类别分七个模块，建立台账，同步推动。

第一模块：新建污水管线6公里。包含红电支渠-五里坨污水干线、麻峪村高井沟-五里坨污水干线、肾病医院-五里坨污水干线等6个项目。目前，全部完成现场勘察、测量，按责任主体兵分两路，对每个项目进行设计，完成施工方案。按照市政府、市规委的要求，报区规划分局，已完成项目审批。

第二模块：加管改造雨污合流管线2.8公里。主要分成玉泉路及玉泉路西侧，此项目由北京排水集团完成，已完成现场勘察、测量、施工方案设计和报规审批工作，正在做进场施工前协调准备工作，区水务局将全程跟踪。

第三模块：随路建设改造雨污合流管线4.9公里。包含石景山园北1区二号线、实兴西街、鲁谷村路等9条道路，目前，区水务局已与9条道路的主责单位、建设单位进行了对接，并组织召开专题会，对项目的报规及完成时限提出了要求，区水务局将按照周跟踪、月汇报的方式，全面掌握项目进度，确保任务完成。

第四模块：随棚户区改造雨污合流管线5.8公里。包含北辛安后小街排水、刘娘娘村排水、老古城村支线等9条雨污合流管线，目前，9条雨污合流管线已在我区棚户区改造项目里，计划年底完成。

第五模块：全区排污口治理16个，按照分布位置，以人民渠、高井沟、黑石头沟和西部地区为4个单元开展工作。重点是高井沟、黑石头沟。一是高井沟3个排污口。在高井沟的治理项目里，目前已准备招投标，4月份开工，此处与红电支渠的治污项目相呼应，通过项目的实施，将根治麻峪地区污水直排的老大难问题。二是黑石头沟十多处的污水口。污水直排现象严重，通过现场摸排，沟两岸有企业单位、驻军部队、居民小区等10多家单位存在污水直排现象，规模较大，治理难度高，目前，区水务局已与这些单位进行了对接，并在五里坨街道组织召开了两次专题研讨会，限定两周时间，各家完成接入大市政的设计方案，同时，区水务局将与北京排水集团有关技术人员研究路由规划设计，全面协调推动完成此地区污水收集并接入大市政工作。三是陆军总部东侧与五里坨医院地区污水直排的治理，已与两家单位进行对接，完成了勘察、测量及施工设计方案，目前，准备招投标及施工前准备工作。

第六模块：配合完成五里坨污水处理厂升级改造周边拆迁及工程一期环评工作。目前，区水务局与市水务局、市环保局和区重点中心进一步协调完成一期环评等相关工作，为尽快启动该厂升级改造创造条件。



金隅保障房污水设施处理站移交验收现场

第七模块：金隅滨河园保障房小区临时污水处理设施验收移交工作。已组织区住建委保障房办公室、区环保局等相关部门启动验收备案工作，并委托区环保局完成检测报告，组织市排水集团及相关部门完成该设施的验收工作，下一步将根据市相关签报和会议纪要，完成移交工作。

完善保障措施 加快治理脚步

(一) 提高认识，聚焦攻坚

在指导思想把污水治理和污水资源化利用摆在与大气污染防治同等重要的高度，按照确定的任务分工和完成时限，细化措施，各方齐动手，坚持不懈推动水环境治理，确保我区水环境质量不断提升。

(二) 部门联动，确保落实

切实落实属地责任，我区作为本辖区水环境治理的第一责任主体，加大统筹协调力度，严格落实“河长制”，加快污水收集管网建设、黑臭水体治理和雨污合流排水管网改造。加大违章建筑拆除力度，减少污水直排入河，综合施策，改善国家考核断面水质，确保按照确定的时间节点达标。

(三) 细化责任，严格考核

继续严格落实水环境区域补偿制度，围绕国家对水功能区水质和断面水质考核目标要求，进一步强化我区治污责任，把水环境治理责任逐级向下传导并层层压实。充分发挥补偿金使用效益，促进水环境治理。加强统筹，及时调度，严格按照确定的任务目标，加强督促、检查和考核工作力度，实施全过程控制，及时汇总、报告各项任务进展情况。

(四) 注重宣传，社会参与

及时公布污水治理、断面考核和各项工作任务进展情况，接受社会、媒体的监督。结合下一步“河长制”的落实，充分调动社会组织和广大市民参与河湖渠水环境管护，发动社会群众参与优美河湖渠评选，努力营造全社会惜水爱水、保护水环境的良好氛围。通过电视、报纸、微信、微博等多种媒介，宣传报道水环境建设管理进展情况，借助社会舆论监督推进水环境治理。



五里坨污水管线施工后



五里坨污水管线施工现场图

新新
京京
政政
本版由石景山区
城市管理委员会协办
特约编辑：王璐